

記者会見発表事項

区 分	施策の実施及び方針 ・ その他 ()	
タイトル	令和6年9月20日からの大雨による災害復旧状況	
発表事項の概要	<p>【道路・河川等の公共土木施設】</p> <p>復旧状況</p> <p>道路等 市道滝の前岩ヶ崎線ほか(32/33路線完了)</p> <p>河川等 鶯渡路沈砂池ほか(15/15箇所完了)</p> <p>進 捗 率 R7年8月末(見込み) <u>97.9%</u>(竣工件数47件/被災箇所数48件)</p> <p>【農地農業用施設】</p> <p>復旧事業</p> <p>笹平地内(山の花頭首工)復旧工事</p> <p>塩野町地内(上河原頭首工)復旧工事</p> <p>早稲田地内(用水路)復旧工事</p> <p>進捗率 R7年8月末(見込み) <u>95.8%</u>(竣工件数68件/被災箇所数71件)</p> <p>【林業施設】</p> <p>復旧事業</p> <p>林道柏尾猿沢線路肩復旧工事</p> <p>林道根古屋線路肩復旧工事(完了)</p> <p>進捗率 R7年8月末(見込み) <u>93.2%</u>(※完了41件/被災箇所数44件)</p>	
添付資料	有 ・ <input type="checkbox"/> 無	
予算対応	既決予算額 (又は新規要求額)	千円
	補正等追加予定額	千円
	合 計	千円
所管課	建設課・農林水産課	

※令和7年6月6日発表から変更部分に下線あり