

次期総合計画等 策定スケジュール

庁内作業

市民・有識者等の参画

令和7年度 2025

- 5～7月 現行計画の検証[担当課]
- 6月 策定方針作成
- 6月～ 土地利用構想・基本計画体系(案)作成
- 6月～ 人口ビジョンの検証・見直し
- 6月～ 市民アンケート等(案)作成
(市民アンケート、子育て世帯・その他実態調査)
- 7月2日 庁内策定委員会等[第11回]
(策定方針、スケジュール)

8/4現在

- 8～9月 現行計画の検証[担当課]
(第1回審議会の意見を踏まえ再検証)
- 9月 市議会全員協議会 (策定方針、スケジュール)
- 10月 庁内策定委員会等[第12回]
(市民アンケート等(案))
- 1月～ 市民アンケート等集計分析
- 3月 庁内策定委員会[第13回] (アンケート等結果報告)

- 4月 審議会委員選定(委嘱期間 令和8年3月まで)

- 8月4日 審議会[第1回]
(委員委嘱、諮問、策定方針、スケジュール、現行計画検証[審議会委員])

- 10月24日 審議会[第2回]
(現行計画の再検証結果、市民アンケート等(案))

- 11～12月 市民アンケート(現行計画の検証[市民])
- 12月～ 子育て世帯・その他実態調査実施

- 2月12日 審議会[第3回] (答申案、アンケート等結果速報)

- 3月 審議会[答申]

「現行計画検証」「土地利用構想・基本計画体系(案)」「人口ビジョン」「アンケート等集計分析」まで完了

令和8年度 2026

- 4月～ 総合計画・総合戦略策定
- 庁内策定委員会 (必要に応じて随時)
- 9月 市議会全員協議会 (基本構想(案))

- 4月 審議会委員選定 (有識者、各種団体、市民一般公募)
- 5月 審議会[第1回] (総合計画・総合戦略計画内容審議)
- 6月 審議会[第2回] (総合計画・総合戦略計画内容審議)
- 7月 審議会[第3回] (総合計画・総合戦略計画内容審議)
- 8月 審議会[第4回] (総合計画・総合戦略計画内容審議)
- 9月 審議会[第5回] (総合計画・総合戦略計画内容審議)

総合計画 原案

⇒ 10月 パブリックコメント

- 10月 審議会[第6回] (答申案)
- 11月 審議会[答申]

総合計画 議案 市議会12月定例会へ提出
(議案：基本構想 ・ 議案資料：基本計画)

- 1月 計画書本体印刷

令和9年度 2027

- 「第4次 総合計画」がスタート

令和13年度 2031 計画終期