

日 程 表

資料 No2 - 4

委 託 名		納期												承認	査 閲	調 査	作成者	備考
村上市子ども・子育て支援事業計画策定に関するニーズ調査業務		26年 3月 31日																
工 事 種 別	7月	8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		
A 資料整理	→																	
B アンケート調査票設計	→																	
C アンケート調査票の印刷					→													
D 宛名シールの作成 (封緘作業)					→													
E 調査票の配布・回収					→		→											
F 調査票の入力作業							→		→									
G 集計作業										→								
H 調査報告書作成											→							
I 人口推計及びサービス量推計 報告書作成											→							
J 団体ヒアリング● 子ども・子育て会議■	■				■				●					■				
K 成果品納品																	◎	
参考事項	7月18日 第1回会議			9月27日 第2回会議			第3回会議						県へ調査結果報告 第4回会議					