

## 第3次村上市保育園等施設整備計画の総括について

市では、計画的に子育て環境の整備を進め、多様化する保育ニーズに柔軟かつ効果的に対応するため、令和4年2月に策定した「第3次村上市保育園等施設整備計画」に基づき、保育園等の整備や統廃合、民営化等を進めてきました。

具体的な取り組みとしては、老朽化が著しい第一保育園、第二保育園及び山居町保育園を統合し、民設民営による新たな保育園を整備・運営する事業者を決定したほか、令和6年度から上海府子育て支援センターを旧神納東小学校校舎に移転し、翌年度からは神林地区子育て支援センターとの統合によって集約化を図りました。また、神林学童保育所についても、令和7年度から旧神納東小学校校舎に移転し、子育て支援事業の拠点化を進めると共に民間活力の導入を図りました。

### 【施設整備等の目標年次計画の進捗状況】

| 種別        | 施設名          | 計 画            | 実績          | 時 期                      |
|-----------|--------------|----------------|-------------|--------------------------|
| 保育園       | 第一保育園        | 統廃合            | 整備・運営事業者の決定 | 令和9年4月（予定）<br>村上駅周辺大規模跡地 |
|           | 第二保育園        |                |             |                          |
|           | 山居町保育園       |                |             |                          |
| 学童保育所     | 南町学童保育所      | 統廃合            | —           | —                        |
|           | なんしょうクラブ     |                |             |                          |
|           | 保内学童保育所      | 指定管理者制度の導入     | —           | —                        |
|           | 神林学童保育所      | 空き施設等有効利用      | 実施済         | 令和7年4月1日<br>旧神納東小学校校舎    |
|           | 朝日学童保育所      | //             | —           | —                        |
| 病児        | 山北地区病児保育     | 事業類型<br>設置場所検討 | —           | —                        |
| 子育て支援センター | 上海府子育て支援センター | 空き施設等有効利用      | 実施済         | 令和6年4月1日<br>旧神納東小学校校舎    |
|           | 朝日子育て支援センター  | //             | —           | —                        |
|           | 神林子育て支援センター  | //             | 実施済         | 令和7年4月1日<br>旧神納東小学校校舎    |