

令和7年度 発注見通し（建設工事）

※この内容は公表時点での予定であり、実施にあたって契約方法や発注時期等について変更となる場合があります。

NO	所管課	工事名	施工地	履行期間	種別	概要	入札予 定時期	契約方法	地区
1	上下水道課	羽下ヶ淵処理場脱臭塔更新工事	羽下ヶ淵	R7. 10～R8. 2	機械器具設置工事	脱臭塔更新 一式	10月	1社随意契約	村上
2	上下水道課	指合配水池残留塩素計更新工事	指合	R7. 10～R8. 1	水道施設工事	濁度計設置 N=1	10月	1社随意契約	神林
3	上下水道課	平林浄化センター最終沈殿池銅板修繕工事	福田	R7. 10～R8. 3	土木一式工事	銅板修繕 一式	10月	1社随意契約	神林
4	上下水道課	瀬波第二中継ポンプ場温泉排水圧送管修繕工事	浜新田	R7. 10～R8. 3	機械器具設置工事	圧送管製作設置 一式	10月	1社随意契約	村上
5	上下水道課	瀬波第一中継ポンプ場温泉排水圧送管修繕工事	瀬波温泉二丁目	R7. 10～R8. 3	機械器具設置工事	圧送管製作設置 一式	10月	1社随意契約	村上
6	観光課	朝日まほろば温泉源泉ポンプオーバーホール工事	猿沢	R7. 11～R8. 4	さく井工事	源泉ポンプオーバーホール	11月	1社随意契約	朝日