

設 計 変 更 理 由 書	

消 費 税 総 括 表					
一級河川春木山大沢川水管橋改良工事（４工区）					
	実 施		変 更		
	設 計	請 負	設 計	請 負	
				合 計	増減分
本工事費	①	④	⑦	⑩＝⑦＊⑥／③	⑬＝⑩－④
	35,880,000				
消費税等相当額	②	⑤	⑧	⑪	⑭
	3,588,000				
工事費計	③	⑥＝④＋⑤	⑨＝⑦＋⑧	⑫＝⑩＋⑪	⑮＝⑬＋⑭
	39,468,000				

総括情報表

事務所名 設計書区分/番号 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 設計書名	005 村上5 (15 新潟県) 2025-08-20		
	当世代		前世代
前払率 工事種類 工種区分 施工地域・工事場所区分 現場管理費補正(工事場所) 一般管理費補正(契約保証) 現場管理費補正(週休)	前払金支出割合35%を超え(補正しない) 水道工事(水道実務必携基準) 開削工事及び小口径推進工事等 金銭的保証を必要 週休2日(通期)		

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 本設管布設工 ***					
配水管 φ 250布設工（冬期補正2%）（週休2日（通期））	1	式		2,710,853	
材料費	1	式		1,891,673	
労務費（冬期補正2%）（週休2日（通期））	1	式		208,529	
土工（冬期補正2%）（週休2日（通期））	1	式		610,651	
配水管 φ 75布設工（冬期補正2%）（週休2日（通期））	1	式		753,149	
材料費	1	式		442,870	
労務費（冬期補正2%）（週休2日（通期））	1	式		77,587	
土工（冬期補正2%）（週休2日（通期））	1	式		232,692	

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配水管 φ 50布設工（冬期補正2%）（週休2日（通期））	1	式		701,560	
材料費	1	式		371,080	
労務費（冬期補正2%）（週休2日（通期））	1	式		75,494	
土工（冬期補正2%）（週休2日（通期））	1	式		254,986	
排泥管 φ 100布設工（冬期補正2%）（週休2日（通期））	1	式		550,020	
材料費	1	式		484,324	
労務費（冬期補正2%）（週休2日（通期））	1	式		26,914	
土工（冬期補正2%）（週休2日（通期））	1	式		38,782	
水管橋設置工（冬期補正2%）（週休2日（通期））	1	式		15,300,368	

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
材料費	1	式		12,779,400	
労務費（冬期補正2%）（週休2日（通期））	1	式		2,520,968	
*** 仮設管撤去工 ***					
仮設管 φ 250撤去工（冬期補正2%）（週休2日（通期））	1	式		1,063,583	
労務費（冬期補正2%）（週休2日（通期））	1	式		64,853	
土工（冬期補正2%）（週休2日（通期））	1	式		998,730	
仮設管 φ 75撤去工（冬期補正2%）（週休2日（通期））	1	式		158,624	
労務費（冬期補正2%）（週休2日（通期））	1	式		30,455	
土工（冬期補正2%）（週休2日（通期））	1	式		128,169	

本工事内訳書

頁 4

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H型補鋼材撤去工（冬期補正2%）（週休2日（通期））	1	式		692,847	
労務費（冬期補正2%）（週休2日（通期））	1	式		392,935	
土工（冬期補正2%）（週休2日（通期））	1	式		299,912	
仮設排泥φ75管撤去工（冬期補正2%）（週休2日（通期））	1	式		14,067	
労務費（冬期補正2%）（週休2日（通期））	1	式		1,152	
土工（冬期補正2%）（週休2日（通期））	1	式		12,915	
【 直接工事費計 】				21,945,071	
共通仮設費率額	1	式		1,808,000	
共通仮設費積上額	1	式		102,046	

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運搬費	1	式		65,426	
技術管理費(週休2日(通期))(冬期補正2%)	1	式		36,620	
【 共通仮設費計 】				1,910,046	
【 純工事費 】				23,855,117	
現場管理費率額	1	式		6,119,000	
【 現場管理費計 】				6,119,000	
【 工事原価 】				29,974,117	
一般管理費率額	1	式		5,905,883	
【 一般管理費計 】				5,905,883	

本工事内訳書

[illegible]