

記者会見発表事項

区 分	施策の実施及び方針 ・ その他 ()	
タイトル	令和6年9月20日からの大雨による災害復旧状況	
発表事項の概要	【道路・河川等の公共土木施設】 復旧状況 道路等 市道滝の前岩ヶ崎線ほか(32／33路線完了) 河川等 鵜渡路沈砂池ほか(15／15箇所完了) 進 捗 率 R7年<u>11月末(見込み)</u> 97. 9%(竣工件数47件/被災箇所数48件) 【農地農業用施設】 復旧事業 笹平地内(山の花頭首工)復旧工事 塩野町地内(上河原頭首工)復旧工事 早稲田地内(用水路)復旧工事(<u>完了</u>) 進 捗 率 R7年<u>11月末(見込み)</u> <u>97. 2%</u>(竣工件数<u>69</u>件/被災箇所数71件) 【林業施設】 復旧事業 林道柏尾猿沢線路肩復旧工事 林道根古屋線路肩復旧工事(完了) 進 捗 率 R7年<u>11月末(見込み)</u> 93. 2%(※完了41件/被災箇所数44件)	
添付資料	有 ・ ☐ 無	
予算対応	既決予算額（又は新規要求額）	千円
	補正等追加予定額	千円
	合 計	千円
所管課	建設課 農林水産課	

※令和7年8月28日発表から変更部分に下線あり