

記者会見発表事項

区 分	施策の実施及び方針 ・ その他 ()	
タイトル	令和7年8月から9月にかけての大雨による災害復旧状況	
発表事項の概要	【道路・河川等の公共土木施設】 主な被災箇所・復旧状況 道路等 市道岩ヶ崎5号線法面崩落 市道荒沢北大平線法面崩落 ほか、（被災58箇所） 河川等 間島地内普通河川村中川河床洗堀 大沢地内準用河川第二明神川 ほか、（被災47箇所） 復旧進捗率 R7年11月末(見込) 56. 2%〔竣工(復旧)件数59件/工事箇所数105件〕 【農地農業用施設】 主な被災箇所・復旧状況 布部地内滝矢川頭首工損壊 中津原地内中津原頭首工流亡 薦川地内のうち土砂堆積 ほか、（被災265箇所） 復旧進捗率 R7年11月末(見込) 51. 7%〔竣工(復旧)件数137件/工事箇所数265件〕 【林道林業施設】 主な被災箇所・復旧状況 林道上田沢線道路流失 林道明神線路面洗堀 ほか、（被災86箇所） 復旧進捗率 R7年11月末(見込) 61. 6%〔竣工(復旧)件数53件/工事箇所数86件〕 【下水道施設】 主な被災箇所・復旧状況 三面地区農業集落排水処理施設の一部浸水 （被災 1 箇所） 復旧進捗率 R7年11月末(見込) 0%〔竣工(復旧)件数 0 件/工事箇所数 1 件〕	
添付資料	有 ・ ☐	
予算対応	既決予算額（又は新規要求額）	千円
	補正等追加予定額	千円
	合 計	千円
所管課	建設課 農林水産課	

