

## 村上市立地適正化計画策定スケジュール(案)

## 資料2

業務内容	年度・月	R7												R8												R9	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	
計画書策定	計画策定背景・目的			●	→																						公表
	村上市の現状と課題及び分析			●	→																						
	上位計画との連携、アンケート調査の結果と分析				●	→																					
	立地の適正化に関する基本的な方針					●	→																				
	居住誘導区域の設定						●	→									●	→									
	都市機能誘導区域の設定						●	→									●	→									
	誘導施設の立地を図るための事業等(実現化方策)														●	→											
	防災指針													●	→												

府内	府内検討会議			第1回 6/26					第2回				第3回			第4回					第5回			第6回			
府外	立地適正化計画推進懇談会							第1回 10/28				第2回				第3回					第4回			第5回			
審議会	村上市都市計画審議会											●													●		
市民参画	市民アンケート調査						—																				
	各種説明会																	—									
	パブリックコメント 等																				●						
議会	議会報告											●									●			●			