

令和 7 年度				調 査	
村上市老人福祉センター温泉管改修 工事				設 計	
		令和 7 年 10 月 29 日 着 工 工事日数 92 日間 令和 8 年 1 月 28 日 竣 工			
実 施 元 設 計 書		4,279,000 円		施 工 場 所	
変 更 設 計 書		円		村上市 瀬波温泉一丁目 地内	
実 施 元 請 負 額		円			
変 更 請 負 額		円			
実 施 元 設計概要	1.温泉管工事 1.0式 2.ドレン工事 1.0式		変 更  設 計 概 要		

# 設計變更理由書

[illegible]

## 工事費総括表

名 称	実施変更 設計の別	直接工事費 共通費の合計	直接工事費	共通費		摘 要
				共通仮設費	諸経費	
村上市老人福祉センター 温泉管改修工事	元	3,890,000	2,417,491	111,845	1,360,664	工期 3.0ヶ月
	変更・実施					
小 計	元	3,890,000				
	変更・実施					
消費税 10%	元	389,000				
	変更・実施					
総 計	元	4,279,000				
	変更・実施					
差引増減額						

(注) 円未満切捨

直接工事費 内訳書

( 4 )

名 称		摘 要	元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
1	温泉管工事	一式	2,255,011			処分費 57,890
2	ドレン工事	一式	162,480			
	計		2,417,491			処分費計 57,890

(注) 減額の場合は差引増減額の金額に△印を付けること。

# 共通費 内訳書

( 5 )

名 称		摘 要	元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
	共通費					
	1. 共通仮設費	1式	111,845			
	2. 諸経費	1式	1,360,664			
	現場管理費	1式	817,060			
	一般管理費	1式	543,604			
	共通費 計		1,472,509			