

令和8年度 発注見通し（建設工事）

※この内容は公表時点での予定であり、実施にあたって契約方法や発注時期等について変更となる場合があります。

【制限付き一般競争入札（200万円超）】

No	所管課	工事名	施工地	履行期間	種別	概要	入札予定時期
1	建設課	市道下相川日下4号線道路改良工事	下相川ほか	R8.4～R8.12	土木一式工事	道路改良 L=354.4m	4月
2	建設課	令和7年度（繰越）市道広見線ほか消雪施設（取水工）工事	庄内町	R8.5～R8.8	電気工事	取水工 N=1施設	4月
3	上下水道課	（R7繰越）県道小揚猿沢線汚水管渠移設工事	川端	R8.4～R8.12	土木一式工事	管路工 L=243m	4月
4	上下水道課	（R7繰越）上海府処理場機能強化（MH蓋更新）工事	吉浦	R8.4～R8.6	土木一式工事	MH蓋更新工 N=3箇所	4月
5	農林水産課	桑川漁港浚渫工事	桑川漁港	R8.4～R8.12	浚渫工事	浚渫工 V=6,000m ³	4月
6	介護高齢課	山辺里デイサービスセンター 高圧気中開閉器更新工事	日下地内	R8.5～R8.8	電気工事	高圧気中開閉器 1台	5月
7	介護高齢課	デイサービスセンター「ゆり花荘」空調室外機更新工事	勝木地内	R8.5～R8.8	管工事	室外機 2台	5月
8	学校教育課	朝日みどり小学校外壁・屋根改修工事(統合改修)	中原	R8.5～R8.11	建築一式工事	校舎・体育館外壁及び屋根の塗装・カバー工法による改修工事	5月
9	学校教育課	朝日みどり小学校トイレ改修工事(統合改修・機械設備)	中原	R8.5～R8.9	管工事	トイレ洋式化にかかる機械設備工事一式	5月
10	学校教育課	朝日みどり小学校トイレ改修工事(統合改修・建築)	中原	R8.5～R8.9	建築一式工事	トイレ洋式化にかかる建築工事一式	5月
11	学校教育課	朝日みどり小学校トイレ改修工事(統合改修・電気)	中原	R8.5～R8.9	電気工事	トイレ洋式化にかかる電気工事一式	5月
12	学校教育課	朝日みどり小学校特別教室エアコン設置工事(統合改修・機械設備)	中原	R8.5～R8.9	管工事	特別教室エアコン設置にかかる機械設備工事一式	5月
13	学校教育課	朝日みどり小学校特別教室エアコン設置工事(統合改修・電気)	中原	R8.5～R8.9	管工事	特別教室エアコン設置にかかる電気工事一式	5月
14	学校教育課	山辺里小学校特別教室エアコン設置工事(統合改修・機械設備)	日下	R8.5～R8.9	管工事	特別教室エアコン設置にかかる機械設備工事一式	5月
15	学校教育課	山辺里小学校特別教室エアコン設置工事(統合改修・電気)	日下	R8.5～R8.9	管工事	特別教室エアコン設置にかかる電気工事一式	5月
16	学校教育課	保内小学校校長室エアコン改修工事	下鍛冶屋	R8.5～R8.8	管工事	老朽化した校長室のエアコン更新工事	5月
17	学校教育課	神林中学校トイレ改修工事(統合改修・機械設備)	有明	R8.5～R8.9	管工事	トイレ洋式化にかかる機械設備工事一式	5月
18	学校教育課	神林中学校トイレ改修工事(統合改修・建築)	有明	R8.5～R8.9	建築一式工事	トイレ洋式化にかかる建築工事一式	5月
19	学校教育課	神林中学校トイレ改修工事(統合改修・電気)	有明	R8.5～R8.9	電気工事	トイレ洋式化にかかる電気工事一式	5月
20	学校教育課	保内学校給食共同調理場洗浄室エアコン設置工事	下鍛冶屋	R8.5～R8.8	管工事	洗浄室のエアコン新設工事	5月
21	山北支所産業建設課	準用河川恵ビス川暗渠管補修工事	府屋	R8.5～R8.8	土木一式工事	管路工 L=12m	5月
22	建設課	市道防護柵修繕工事	瀬波温泉2丁目ほか	R8.6～R8.9	土木一式工事	防護柵交換 L=321m	5月
23	建設課	道路区画線修繕工事	坪根ほか	R8.6～R8.9	塗装工事	区画線設置 N=1式	5月
24	建設課	山麓排水路防草コンクリート舗装工事	南2丁目ほか	R8.6～R8.10	土木一式工事	防草コンクリート L=198.0m	5月
25	建設課	山居4号排水路防草コンクリート舗装工事	山居2丁目	R8.6～R8.10	土木一式工事	防草コンクリート L=224.0m	5月
26	神林支所産業建設課	市道松沢27号線舗装修繕工事	松沢地内	R8.6～R8.9	舗装工事	舗装工 L=180m	5月
27	神林支所産業建設課	七湊排水路溢水対策工事	七湊地内	R8.6～R8.8	土木一式工事	排水路工 L=30m	5月
28	朝日支所産業建設課	市道高根3102号線他消雪用河川取水樋門設置工事（機械）	高根	R8.5～R9.3	鋼構造物工事	樋門設置 N=1基	5月
29	朝日支所産業建設課	市道高根3102号線他消雪用河川取水樋門設置工事（土木）	高根	R8.5～R9.3	土木一式工事	樋門設置 N=1基	5月
30	朝日支所産業建設課	市道高根3102号線舗装修繕工事	高根	R8.5～R8.8	舗装工事	舗装打替え A=240m ²	5月
31	朝日支所産業建設課	市道荒沢5605号線舗装修繕工事	荒沢	R8.5～R8.8	舗装工事	舗装打替え A=170m ²	5月
32	上下水道課	（R7繰越）村上処理区広域化に伴うMP改築工事	八日市	R8.5～R8.12	機械器具設置工事	機械・電気改築工 1箇所	5月
33	上下水道課	瀬波第一中継ポンプ場汚水NO.2ポンプ更新工事	瀬波温泉三丁目	R8.7～R8.12	電気工事	ポンプ更新工 N=1台	5月
34	上下水道課	朝日460-1MHほか蓋更新工事	猿沢ほか	R8.6～R8.10	土木一式工事	MH蓋更新工 N=2箇所	5月
35	上下水道課	有明No.1MP1号ポンプ更新工事	有明	R8.6～R8.10	電気工事	ポンプ更新工 N=1台	5月

NO	所管課	工事名	施工地	履行期間	種別	概要	入札予定時期
36	上下水道課	九日市No. 1MP1号ポンプ更新工事	九日市	R8. 6～R8. 10	電気工事	ポンプ更新工 N=1台	5月
37	上下水道課	国道7号改良に伴う汚水枝945-1管渠移設工事	檜原	R8. 5～R8. 11	土木一式工事	管渠工 L=63m	5月
38	上下水道課	市道下相川日下4号線管渠移設工事	下相川	R8. 5～R8. 11	土木一式工事	管渠工 L=50m	5月
39	上下水道課	村上第三雨水六号幹線ほかMH蓋改築工事	肴町ほか	R8. 5～R8. 11	土木一式工事	MH蓋更新工 N=10箇所	5月
40	総務課	村上市役所本庁舎空調設備改修工事	三之町	R8. 8～R9. 5	管工事	1～4階 空調設備の改修	5月
41	農林水産課	上田沢治山施設工事	関口	R8. 5～R8. 12	土木一式工事	谷止工 N=1基	5月
42	こども課	山辺里保育園 空調用等吸収冷温水機更新等工事	日下	R8. 5～R8. 10	管工事	空調用等吸収冷温水機更新工事	5月
43	介護高齢課	村上市老人福祉センターあかまつ荘 教養娯楽室エアコン更新工事	瀬波温泉一丁目	R8. 5～R8. 7	管工事	エアコン2台	5月
44	山北支所産業建設課	府屋消雪施設改修（さく井工）工事	府屋	R8. 5～R8. 10	さく井工事	さく井工 N=1施設	5月
45	山北支所産業建設課	市道府屋温出線道路照明建替工事	大谷沢	R8. 5～R8. 8	電気工事	道路照明建替 N=1基	5月
46	上下水道課	市道浜新田松山線ほか石綿管改良工事	松山ほか	R8. 5～R8. 12	水道施設工事	配水管布設工 L=256m 仮設管撤去 1.0式	5月
47	上下水道課	国道7号檜原地区改良事業に伴う配水管改良工事（3・4工区）	檜原	R8. 5～R8. 11	水道施設工事	配水管布設工 L=193m	5月
48	上下水道課	市道下相川日下4号線改良工事に伴う配水管改良工事	下相川	R8. 5～R8. 11	水道施設工事	配水管布設工 L=60m	5月
49	生涯学習課	冷温水発生機及び真空消耗部品交換工事	田端町	R8. 5～R9. 3	機械器具設置工事	部品交換工事 一式	5月
50	生涯学習課	令和8年度 史跡平林城跡園路等整備工事	葛籠山	R8. 5～R9. 1	土木一式工事	アスファルト舗装工 A=211㎡ 植生工 A=130㎡ 法面整形工 A=110㎡ 仮設工 一式 ほか	5月
51	生涯学習課	令和8年度 若林家住宅敷地内放水銃修理工事	三之町	R8. 5～R9. 3	消防施設工事	放水銃修理 一式	5月
52	観光課	旧蒲萄スキー場残土処理工事	蒲萄	R8. 6～R8. 10	土木一式工事	土砂撤去 一式	6月
53	建設課	道路照明施設修繕工事	市内一円	R8. 7～R9. 3	電気工事	照明交換 N=12箇所	6月
54	建設課	市道表新町線ほか消雪施設（さく井）工事	新町	R8. 7～R8. 10	さく井工事	さく井 N=1本	6月
55	建設課	市道塩野町線ほか消雪施設（さく井）工事	塩野町	R8. 7～R8. 10	さく井工事	さく井 N=1本	6月
56	建設課	市道山辺里天神岡2号線道路改良工事	山辺里	R8. 7～R8. 12	土木一式工事	道路改良 L=130.0m	6月
57	建設課	馬下地内水路（滝の沢）函渠修繕工事	馬下	R8. 7～R8. 12	土木一式工事	函渠修繕 L=9.5m	6月
58	建設課	市道三面・小国線道路災害復旧工事	三面	R8. 6～R8. 10	土木一式工事	道路復旧 L=72.0m	6月
59	神林支所産業建設課	市道有明18号線道路改修工事	有明地内	R8. 7～R8. 11	土木一式工事	側溝工 L=60m	6月
60	神林支所産業建設課	小岩内地内消雪パイプ井戸堀替（さく井）工事	小岩内地内	R8. 7～R8. 11	さく井工事	さく井工 N=1本	6月
61	朝日支所産業建設課	宮ノ下地区斜面変動対策工事	宮ノ下	R8. 6～R9. 3	土木一式工事	法枠工 A=62,400m ²	6月
62	上下水道課	村上処理区広域化に伴う接続管渠布設工事（その1）	八日市	R8. 6～R9. 12	土木一式工事	管路工 L=383m	6月
63	上下水道課	村上処理区広域化に伴う接続管渠布設工事（その2）	八日市	R8. 6～R9. 12	土木一式工事	管路工 L=376m	6月
64	上下水道課	村上処理区広域化に伴う接続管渠布設工事（その3）	八日市	R8. 6～R9. 12	土木一式工事	管路工 L=254m	6月
65	上下水道課	村上処理区広域化に伴う接続管渠布設工事（その4）	九日市	R8. 6～R9. 12	土木一式工事	管路工 L=80m 水管橋工 L=15m	6月
66	上下水道課	村上処理区広域化に伴うMP改築工事（その1）	八日市	R8. 6～R9. 3	電気工事	機械・電気設備改築工 N=1箇所	6月
67	上下水道課	村上処理区広域化に伴うMP改築工事（その2）	今宿	R8. 6～R9. 3	電気工事	機械・電気設備改築工 N=2箇所	6月
68	上下水道課	東大通り線管汚水渠布設工事（その1）	坂町	R8. 6～R9. 3	土木一式工事	管渠工 L=140m	6月
69	上下水道課	東大通り線管汚水渠布設工事（その2）	坂町	R8. 6～R9. 3	土木一式工事	管渠工 L=140m	6月
70	上下水道課	烏川1-3号雨水幹線函渠布設工事（その1）	坂町	R8. 6～R9. 3	土木一式工事	函渠工 L=93m	6月
71	上下水道課	朝日温海道路県道小揚猿沢線配水管改良工事（繰越）	川端	R8. 6～R8. 10	水道施設工事	配水管布設工 L=230m	6月
72	上下水道課	朴平地内配水管改良工事（繰越）	朴平	R8. 6～R8. 10	水道施設工事	配水管布設工 L=240m	6月
73	朝日支所総務管理室	朝日支所庁舎外壁修繕工事	岩沢	R8. 7～R8. 9	タイル工事	複層塗材吹付 タイル張り A=126㎡ A=1㎡	6月

NO	所管課	工事名	施工地	履行期間	種別	概要	入札予定時期
74	農林水産課	林道鈴川線改良工事	高根	R8. 5～R8. 12	土木一式工事	擁壁工 L=34m	6月
75	農林水産課	林道獅子ワ沢線改良工事	岩石	R8. 6～R8. 12	土木一式工事	大型フトン箆工 L=20.0m	6月
76	こども課	子育て支援拠点施設整備工事（外構工事）	上助測	R8. 6～R8. 10	建築工事	駐車場整備工事	6月
77	こども課	子育て支援拠点施設整備工事（電気設備工事）	上助測	R8. 6～R8. 10	電気設備工事	駐車場整備に伴う外灯設置工事	6月
78	上下水道課	県道瀬波温泉線ほか配水管改良工事	瀬波温泉二丁目ほか	R8. 6～R8. 10	水道施設工事	配水管布設工 L=175m 仮設管撤去 1.1式	6月
79	上下水道課	市道大津松山線ほか舗装復旧工事	藤沢ほか	R8. 6～R8. 9	舗装工事	舗装工 A=800㎡	6月
80	上下水道課	県道東大通り線整備事業に伴う配水管建設工事	坂町	R8. 6～R8. 12	水道施設工事	配水管布設工 L=461m	6月
81	神林支所産業建設課	小岩内地内消雪パイプ井戸掘替（取水）工事	小岩内地内	R8. 8～R8. 11	電気工事	取水工 N=1本	7月
82	上下水道課	上海府地区機能強化（機械設備）工事	柏尾	R8. 7～R9. 3	管工事	機械設備更新工 一式	7月
83	上下水道課	上海府地区機能強化（電気設備）工事	柏尾	R8. 7～R9. 3	電気工事	電気設備更新工 一式	7月
84	上下水道課	上海府地区機能強化（MH蓋更新ほか）工事	大月ほか	R8. 7～R9. 11	土木一式工事	MH蓋更新工 N=11箇所ほか	7月
85	上下水道課	上海府地区機能強化（MP更新ほか）工事	大月ほか	R8. 7～R9. 12	電気工事	ポンプ更新工 N=11台ほか	7月
86	上下水道課	中継地区機能強化（機械設備）工事	中継	R8. 7～R9. 3	管工事	機械設備更新工 一式	7月
87	上下水道課	中継地区機能強化（電気設備）工事	中継	R8. 7～R9. 3	電気工事	電気設備更新工 一式	7月
88	上下水道課	中継地区機能強化（MP改築）工事	中継	R8. 7～R9. 12	電気工事	ポンプ更新工 N=16台	7月
89	上下水道課	烏川1-3号雨水幹線函渠布設工事（その2）	坂町	R8. 7～R9. 3	土木一式工事	函渠工 L=108m	7月
90	都市計画課	市道番丁4号線ほか道路新設改良（その2）工事	田端町	R8. 7～R9. 3	土木一式工事	道路新設改良 L=375m	7月
91	都市計画課	市道番丁4号線ほか道路舗装工事	田端町	R8. 7～R9. 3	舗装工事	道路舗装 L=375m	7月
92	農林水産課	瀬波船溜まり貯留槽盛土工事	瀬波新田町	R8. 7～R9. 3	土木一式工事	土工 V=11,100m ³	7月
93	上下水道課	県道鶴岡村上線配水管改良工事	石住	R8. 7～R8. 11	水道施設工事	配水管布設工 L=21m	7月
94	上下水道課	一級河川春木山大沢川水管橋改良工事（1工区）※国道113号	春木山	R8. 7～R9. 1	水道施設工事	配水管布設工 L=11m 水管橋 1.0式	7月
95	上下水道課	市道番丁1号線配水管改良工事	田端町	R8. 7～R8. 12	水道施設工事	配水管布設工 L=40m	7月
96	上下水道課	県道村上朝日線配水管改良工事（その4）	下渡	R8. 7～R8. 10	水道施設工事	配水管布設工 L=120m	7月
97	上下水道課	山北地域遠方監視装置等更新工事	山熊田ほか	R8. 7～R9. 2	水道施設工事	遠方監視装置更新 1.0式	7月
98	朝日支所産業建設課	除雪格納庫屋根修繕工事	岩沢	R8. 7～R8. 12	建築一式工事	屋根修繕 1式	7月
99	観光課	道の駅「朝日」調整池設置工事	猿沢	R8. 8～R9. 6	土木一式工事	調整池設置 一式	8月
100	建設課	市道鈴滝線藤倉隧道修繕工事	高根	R8. 9～R8. 11	土木一式工事	トンネル修繕 N=1本	8月
101	建設課	市道下相川日下4号線橋梁架設下部ほか工事	下相川ほか	R8. 9～R9. 3	土木一式工事	橋梁下部工 N=1基	8月
102	建設課	市道朝日まほろば線舗装工事	猿沢	R8. 9～R8. 11	舗装工事	舗装 L=70.0m	8月
103	山北支所産業建設課	府屋消雪施設改修（取水工）工事	府屋	R8. 8～R8. 11	電気工事	取水工 N=1施設	8月
104	山北支所産業建設課	府屋消雪施設改修（送水工）工事	府屋	R8. 8～R8. 11	土木一式工事	送水工 L=224m	8月
105	山北支所産業建設課	府屋消雪施設改修（取水工）工事	府屋	R8. 8～R8. 11	電気工事	取水工 N=1施設	8月
106	山北支所産業建設課	府屋消雪施設改修（送水工）工事	府屋	R8. 8～R8. 11	土木一式工事	送水工 L=224m	8月
107	上下水道課	烏川1-2号雨水幹線函渠布設工事	坂町	R8. 8～R9. 3	土木一式工事	函渠工 L=92m	8月
108	上下水道課	烏川1-3号雨水幹線函渠布設工事（その3）	坂町	R8. 8～R9. 3	土木一式工事	函渠工 L=95m	8月
109	都市計画課	市営中川原住宅改築工事 建築工事	中川原団地	R8. 10～R10. 2	建築一式工事	RC造4階建て、3085.59㎡	8月
110	農林水産課	広域農道岩船北部線舗装打換工事	大毎	R8. 8～R8. 12	舗装工事	舗装打換工 3箇所	8月
111	荒川産建課	市道保内線消雪施設（散水管）工事	上鍛冶屋	R8. 8～R8. 11	土木一式工事	新設 L=95m	8月

NO	所管課	工事名	施工地	履行期間	種別	概要	入札予定時期
112	上下水道課	市道小岩内20号線道路改良事業に伴う配水管改良工事	小岩内	R8. 8～R8. 11	水道施設工事	配水管撤去工 L=20m	8月
113	上下水道課	市道下助測48号線ほか舗装復旧工事	下助測	R8. 8～R8. 11	舗装工事	舗装工 A=1550㎡	8月
114	上下水道課	市道下助測20号線ほか配水管改良工事	下助測	R8. 8～R8. 11	水道施設工事	配水管布設工 L=40m	8月
115	学校教育課	朝日みどり小学校フェンス改修工事(統合改修)	中原	R8. 9～R8. 12	建築一式工事	学校敷地周辺にフェンスを設置する工事	9月
116	学校教育課	朝日みどり小学校駐車場改修工事(統合改修)	中原	R8. 9～R8. 12	土木一式工事	既存駐車場の改修工事一式	9月
117	建設課	市道府屋勝木線土橋橋梁修繕工事(上部架替え)	府屋	R8. 9～R9. 3	土木一式工事	上部架け替えN=1橋	9月
118	建設課	市道小岩内20号線永居2号橋撤去ほか工事	小岩内	R8. 10～R9. 3	土木一式工事	橋梁撤去工 N=1橋	9月
119	建設課	市道早稲田5342号線船小屋橋橋梁修繕工事(PCB除去)	早稲田	R8. 10～R9. 3	土木一式工事	塗装塗替 N=1橋	9月
120	建設課	市道表新町線ほか消雪施設(取水工)工事	新町	R8. 10～R9. 1	電気工事	取水工 N=1施設	9月
121	建設課	市道塩野町線ほか消雪施設(取水工)工事	塩野町	R8. 10～R9. 1	電気工事	取水工 N=1施設	9月
122	建設課	下渡地内普通河川堆積土砂撤去工事	下渡	R8. 10～R8. 12	土木一式工事	土砂撤去 L=370.0m	9月
123	建設課	市道小岩内12号線道路復旧工事	小岩内	R8. 10～R9. 3	土木一式工事	道路復旧 L=140.0m	9月
124	建設課	小岩内地内流路改修工事	小岩内	R8. 10～R9. 3	土木一式工事	流路工 L=251.8m	9月
125	建設課	令和7年度(繰越)市道小出指合線大門橋橋梁修繕工事	指合	R8. 10～R9. 1	土木一式工事	橋梁修繕 N=1橋	9月
126	上下水道課	南中央線污水管渠布設工事	坂町	R8. 9～R9. 3	土木一式工事	管渠工 L=130m	9月
127	都市計画課	市道南中央線道路改良工事	坂町地内	R8. 10～R9. 3	土木一式工事	道路改良工 L=35m	9月
128	農林水産課	瀬波船溜まり浚渫工事	瀬波新田町	R8. 9～R9. 3	浚渫工事	浚渫工 V=7,000m ³	9月
129	こども課	村上市統合保育園造成工事	田端町	R8. 9～R8. 12	土木一式工事	造成工事	9月
130	農林水産課	北新保地内ポンプ工事	北新保	R8. 9～R8. 12	管工事	ポンプ更新 N=2基	9月
131	上下水道課	国道7号檜原地区改良事業に伴う配水管改良工事(5工区)	檜原	R8. 9～R8. 12	水道施設工事	配水管布設工 L=70m	9月
132	上下水道課	烏川1-3号雨水幹線工事に伴う配水管改良工事	坂町	R8. 9～R8. 12	水道施設工事	配水管布設工 L=20m	9月
133	上下水道課	市道岩沢3816号線配水管改良工事	岩沢	R8. 9～R8. 11	水道施設工事	配水管布設工 L=106m	9月
134	上下水道課	市道坂町藤沢3号線配水管改良工事	藤沢	R8. 9～R8. 11	水道施設工事	配水管布設工 L=32m	9月
135	上下水道課	市道南中央線配水管建設工事	坂町	R8. 9～R8. 12	水道施設工事	配水管布設工 L=180m	9月
136	上下水道課	寝屋漁港施設内配水管改良工事	寝屋	R8. 9～R8. 11	水道施設工事	配水管布設工 L=340m	9月
137	建設課	市道山口坂町1号線荒113橋橋梁修繕工事	坂町	R8. 11～R9. 1	土木一式工事	橋梁修繕 N=1橋	10月
138	建設課	市道飯岡12号線飯岡大橋橋梁修繕工事	飯岡	R8. 11～R9. 1	土木一式工事	橋梁修繕 N=1橋	10月
139	建設課	市道下相川日下4号線舗装工事	下相川ほか	R8. 10～R8. 12	舗装工事	道路改良 L=440.4m	10月
140	建設課	普通河川赤坂川改修工事	川部ほか	R8. 10～R9. 3	土木一式工事	河川改修 N=1式	10月
141	朝日支所 産業建設課	普通河川童子川改修工事	小須戸	R8. 10～R9. 3	土木一式工事	河川改修 L=15m	10月
142	上下水道課	烏川1-2号雨水幹線工事に伴う配水管改良工事(2工区)	坂町	R8. 10～R9. 3	水道施設工事	配水管布設工 L=54m	10月
143	上下水道課	一級河川春木山大沢川水管橋仮設工事(2工区)※市道荒島線	春木山	R8. 10～R9. 2	水道施設工事	配水管仮設工 L=130m 水管橋 1.0式	10月
144	上下水道課	県道村上朝日線配水管改良工事(その3)	羽下ヶ測	R8. 10～R9. 1	水道施設工事	配水管布設工 L=670m	10月
145	上下水道課	市道寒川6号線ほか配水管改良工事	寒川	R8. 10～R8. 12	水道施設工事	配水管布設工 L=45m	10月
146	観光課	道の駅「朝日」消雪設備設置工事(※工期未定)	猿沢	R8. 12～R9. 6	さく井	消雪パイプ 一式	12月
147	観光課	道の駅「朝日」地中熱設置工事1期	猿沢	R8. 12～R9. 6	管工事	地中熱管 一式	12月
148	都市計画課	市営中川原住宅改築工事 電気設備工事	中川原団地	R9. 3～R10. 2	電気工事	RC造4階建て、3085.59㎡	12月

NO	所管課	工事名	施工地	履行期間	種別	概要	入札予定時期
149	都市計画課	市営中川原住宅改築工事 機械設備工事	中川原団地	R9. 3～R10. 2	管工事	RC造4階建て、3085. 59㎡	12月
150	建設課	市道下相川日下4号線橋梁架設上部工事	下相川ほか	R9. 1～R9. 3	土木一式工事	上部工 N=1橋	1月