

令和7年度 第4回村上市DX推進本部会議

令和8年3月18日

令和7年度 村上市DX推進状況報告

(1)村上市DX推進本部会議開催状況


	開催日	備考
1	令和7年4月28日	ペーパーレス会議
2	令和7年7月2日	〃
3	令和7年10月1日	〃
4	令和8年3月18日	ペーパーレス・完全オンライン会議

(2)職員研修等の開催状況


	開催日	備考	対象	参加人数
1	令和7年5月13日 ～8月6日	電子申請システム操作講習(5回開催)	全職員	39人
2	令和7年6月23日	DX推進員研修((株)カシックス、(株)NSコンピュータ)	DX推進員	52人(うちオンライン25人)
3	令和7年8月8日	RPA操作研修会((株)NSコンピュータ)	全職員	11人
4	令和7年12月2日	DX推進員研修(「産学官連携による地域社会DXフォーラム」視聴)	DX推進員	17人(オンライン)
5	令和8年1月20日	施設予約システム操作研修	全職員	10人
6	令和8年2月3日	DX推進員研修((株)カシックス、米山CIO補佐官)	DX推進員	46人(うちオンライン27人)

(3)村上市DX実行計画の進捗状況(R7.12.31)


自治体DX実行計画(35事業)




地域DX実行計画(28事業)



(4)R7 ICTツールを活用した業務改善の状況(R7.12.31)





(5)R7 コピー用紙の状況(R8.3.31見込み)





(6)R7 行政手続オンライン化の状況(R7.4.1~R7.12.31)

①村上市電子申請システムによる申請件数



(7)R7 キャッシュレスの状況(R7.4.1~R7.12.31)

①決済件数



(8)R7年度デジタルデバイド対策の状況(R8.2.28)

①補助金活用によるスマートフォン教室を開催

- ・ 情報通信利用促進支援事業費補助金(利用者向けデジタル活用支援推進事業(講師派遣型))
※総務省補助金事業

期間 10月2日から12月4日まで(5会場で14回開催 延べ45人参加)

会場 各地区公民館等

内容

- ・ SNS・コミュニケーションアプリの利用方法
- ・ マイナポータルを活用しよう
- ・ 村上市公式LINE、防災アプリ、村上市電子申請システムなどの使い方

講師 ドコモショップ村上店、auショップ新発田



②地域おこし協力隊員によるスマートフォン教室を開催

内容 スマートフォン教室、スマホ個別相談会、防災タブレット講習など

期間 6月10日から (76回開催 延べ609人参加)

会場 集落公民館等

内容

- ・ スマートフォンとは？
- ・ SNSの使い方
- ・ 村上市公式LINE、防災アプリ、村上市電子申請システムなどの使い方

講師 地域おこし協力隊員



令和7年度第1回村上市DX推進本部会議(令和7年4月28日開催)資料から抜粋

(2)職員のみなさんに意識してもらいたいこと



①いかに「**楽をする**」かを考える

- ・通常業務に忙殺されDXへ意識と意欲を向ける余裕がない
⇒待っていても時間・余裕は生まれない。

「DXへ意識と意欲を向ける余裕」は自分で作る！

②考えた(思った)ことをまわりに「**発信する**」

- ・コミュニケーションが「DXへの意識と意欲を向ける余裕」をお互いに与え合うことになる
⇒DXに向き合うためのコミュニケーション改革

③発信しやすい、取り組みやすい「**雰囲気づくり**」

- ・DX推進は誰かがやるものではなく、みんなでやるもの…課員の協力が不可欠

CIO(副市長)総括

