

令和８年度 発注見通し（建設工事）

※この内容は公表時点での予定であり、実施にあたって契約方法や発注時期等について変更となる場合があります。

【制限付き一般競争入札（200万円超）】

NO	所管課	工事名	施工地	履行期間	種別	概要	入札予定時期
1	総務課	村上市役所本庁舎空調設備改修工事	三之町	R8. 8～R9. 5	管工事	1～4階 空調設備の改修	7月
2	介護高齢課	デイサービスセンター「ゆり花荘」空調室外機更新工事	勝木地内	R8. 7～R8. 11	管工事	室外機 2 台	7月
3	介護高齢課	村上市老人福祉センターあかまつ荘 教養娯楽室エアコン更新工事	瀬波温泉一丁目	R8. 7～R8. 9	管工事	エアコン2台	7月
4	林業水産創造課	林道鈴川線改良工事	高根	R8. 7～R8. 12	土木一式工事	擁壁工 L=4m	7月
5	建設課	令和7年度（繰越）市道広見線ほか消雪施設（取水工）工事	庄内町	R8. 8～R8. 11	電気工事	取水工 N=1施設	7月
6	建設課	山居4号排水路防草コンクリート舗装工事	山居2丁目	R8. 7～R8. 11	土木一式工事	防草コンクリート L=224.0m	7月
7	建設課	馬下地内水路（滝の沢）函渠修繕工事	馬下	R8. 8～R8. 12	土木一式工事	函渠修繕 L=9.5m	7月
8	建設課	市道三面・小国線道路災害復旧工事	三面	R8. 7～R8. 11	土木一式工事	道路復旧 L=72.0m	7月
9	学校教育課	朝日みどり小学校トイレ改修工事(統合改修・機械設備)	中原	R8. 7～R8. 11	管工事	トイレ洋式化にかかる機械設備工事一式	7月
10	学校教育課	朝日みどり小学校トイレ改修工事(統合改修・建築)	中原	R8. 7～R8. 11	建築一式工事	トイレ洋式化にかかる建築工事一式	7月
11	学校教育課	朝日みどり小学校トイレ改修工事(統合改修・電気)	中原	R8. 7～R8. 11	電気工事	トイレ洋式化にかかる電気工事一式	7月
12	学校教育課	朝日みどり小学校特別教室エアコン設置工事(統合改修・機械設備)	中原	R8. 7～R8. 11	管工事	特別教室エアコン設置にかかる機械設備工事一式	7月
13	学校教育課	朝日みどり小学校特別教室エアコン設置工事(統合改修・電気)	中原	R8. 7～R8. 11	管工事	特別教室エアコン設置にかかる電気工事一式	7月
14	学校教育課	神林中学校トイレ改修工事(統合改修・機械設備)	有明	R8. 7～R8. 11	管工事	トイレ洋式化にかかる機械設備工事一式	7月
15	学校教育課	神林中学校トイレ改修工事(統合改修・建築)	有明	R8. 7～R8. 11	建築一式工事	トイレ洋式化にかかる建築工事一式	7月
16	学校教育課	神林中学校トイレ改修工事(統合改修・電気)	有明	R8. 7～R8. 11	電気工事	トイレ洋式化にかかる電気工事一式	7月
17	学校教育課	保内学校給食共同調理場洗浄室エアコン設置工事	下鍛冶屋	R8. 7～R8. 11	管工事	洗浄室のエアコン新設工事	7月
18	上下水道課	（繰越）県道北中府屋停車場線配水管改良工事	朴平ほか	R8. 7～R8. 12	水道施設工事	配水管布設工 L=240m	7月
19	上下水道課	朝日460-1MHほか蓋更新工事	猿沢ほか	R8. 7～R8. 11	土木一式工事	MH蓋更新工 N=2箇所	7月
20	上下水道課	烏川1-3号雨水幹線函渠布設工事（その1）	坂町	R8. 7～R9. 3	土木一式工事	函渠工 L=93m	7月
21	上下水道課	市道大津松山線ほか舗装復旧工事	藤沢ほか	R8. 7～R8. 10	舗装工事	舗装工 A=800㎡	7月
22	上下水道課	県道鶴岡村上線配水管改良工事	石住	R8. 7～R8. 11	水道施設工事	配水管布設工 L=21m	7月
23	上下水道課	一級河川春木山大沢川水管橋改良工事（1工区）※国道113号	春木山	R8. 7～R9. 3	水道施設工事	配水管布設工 L=11m 水管橋 1.0式	7月
24	上下水道課	市道番丁1号線配水管改良工事	田端町	R8. 7～R8. 12	水道施設工事	配水管布設工 L=40m	7月
25	上下水道課	山北地域遠方監視装置等更新工事	山熊田ほか	R8. 7～R9. 2	水道施設工事	遠方監視装置更新 1.0式	7月
26	上下水道課	県道村上朝日線配水管改良工事（その3）	羽下ヶ渕	R8. 7～R9. 3	水道施設工事	配水管布設工 L=670m	7月
27	上下水道課	県道大栗田村上線配水管改良工事	鋳物師	R8. 7～R8. 12	水道施設工事	配水管布設工 L=601m	7月
28	神林支所産業建設課	小岩内地内消雪パイプ井戸堀替（さく井）工事	小岩内地内	R8. 7～R8. 12	さく井工事	さく井工 N=1本	7月
29	朝日支所産業建設課	市道高根3102号線他消雪用河川取水樋門設置工事（機械）	高根	R8. 7～R9. 3	鋼構造物工事	樋門設置 N=1基	7月
30	朝日支所産業建設課	除雪格納庫屋根修繕工事	岩沢	R8. 7～R8. 12	建築一式工事	屋根修繕 1式	7月
31	総務課	村上市役所本庁舎空調設備改修工事	三之町	R8. 8～R9. 5	電気設備工事	1～4階 空調設備の改修	8月
32	総務課	村上市役所本庁舎空調設備改修工事	三之町	R8. 8～R9. 5	建築工事	1～4階 空調設備の改修	8月
33	介護高齢課	山辺里デイサービスセンター 高圧気中開閉器更新工事	日下地内	R8. 8～R8. 12	電気工事	高圧気中開閉器 1 台	8月
34	林業水産創造課	瀬波船溜まり貯留槽盛土工事	瀬波新田町	R8. 8～R9. 3	土木一式工事	土工 V=11,100m ³	8月
35	林業水産創造課	林道今川線改良工事	今川	R8. 8～R9. 3	土木一式工事	擁壁工 L=20.0m	8月

NO	所管課	工事名	施工地	履行期間	種別	概要	入札予定時期
36	建設課	道路照明施設修繕工事	市内一円	R8. 9～R9. 3	電気工事	照明交換 N=12箇所	8月
37	建設課	市道表新町線ほか消雪施設（さく井）工事	新町	R8. 9～R9. 3	さく井工事	さく井 N=1本	8月
38	建設課	市道山辺里天神岡2号線道路改良工事	山辺里	R8. 9～R8. 12	土木一式工事	道路改良 L=130.0m	8月
39	建設課	市道鈴滝線藤倉隧道修繕工事	高根	R8. 9～R8. 11	土木一式工事	トンネル修繕 N=1本	8月
40	建設課	市道下相川日下4号線橋梁架設下部ほか工事	下相川ほか	R8. 9～R9. 3	土木一式工事	橋梁下部工 N=1基	8月
41	建設課	市道朝日まほろば線舗装工事	猿沢	R8. 9～R8. 11	舗装工事	舗装 L=70.0m	8月
42	学校教育課	朝日みどり小学校外壁・屋根改修工事(統合改修)	中原	R8. 8～R9. 2	建築一式工事	校舎・体育館外壁及び屋根の塗装・カバー工法による改修工事	8月
43	上下水道課	瀬波第一中継ポンプ場汚水NO.2ポンプ更新工事	瀬波温泉三丁目	R8. 8～R9. 1	電気工事	ポンプ更新工 N=1台	8月
44	上下水道課	九日市No.1MP1号ポンプ更新工事	九日市	R8. 8～R8. 12	電気工事	ポンプ更新工 N=1台	8月
45	上下水道課	村上第三雨水六号幹線ほかMH蓋改築工事	肴町ほか	R8. 8～R9. 2	土木一式工事	MH蓋更新工 N=10箇所	8月
46	上下水道課	東大通り線管汚水渠布設工事（その1）	坂町	R8. 8～R9. 3	土木一式工事	管渠工 L=140m	8月
47	上下水道課	県道東大通り線整備事業に伴う配水管建設工事	坂町	R8. 8～R9. 2	水道施設工事	配水管布設工 L=200m	8月
48	上下水道課	市道小岩内20号線道路改良事業に伴う配水管改良工事	小岩内	R8. 8～R8. 11	水道施設工事	配水管撤去工 L=20m	8月
49	上下水道課	市道下助渕20号線ほか配水管改良工事	下助渕	R8. 8～R8. 11	水道施設工事	配水管布設工 L=40m	8月
50	荒川支所 産業建設課	市道保内線消雪施設（散水管）工事	上鍛冶屋	R8. 8～R8. 11	土木一式工事	新設 L=95m	8月
51	神林支所 産業建設課	小岩内地内消雪パイプ井戸堀替（取水）工事	小岩内地内	R8. 8～R8. 12	電気工事	取水工 N=1本	8月
52	山北支所 産業建設課	府屋消雪施設改修（取水工）工事	府屋	R8. 8～R8. 11	電気工事	取水工 N=1施設	8月
53	山北支所 産業建設課	府屋消雪施設改修（送水工）工事	府屋	R8. 8～R8. 11	土木一式工事	送水工 L=224m	8月
54	山北支所 産業建設課	準用河川恵ビス川暗渠管補修工事	府屋	R8. 8～R8. 11	土木一式工事	管路工 L=12m	8月
55	山北支所 産業建設課	市道府屋温出線道路照明建替工事	大谷沢	R8. 8～R9. 1	電気工事	道路照明建替 N=1基	8月
56	こども課	村上市統合保育園造成工事	田端町	R8. 9～R8. 12	土木一式工事	造成工事	9月
57	林業水産創造課	瀬波船溜まり浚渫工事	瀬波新田町	R8. 9～R9. 3	浚渫工事	浚渫工 V=7,000m3	9月
58	観光課	道の駅「朝日」調整池設置工事	猿沢	R8. 9～R9. 6	土木一式工事	調整池設置 一式	9月
59	建設課	道路区画線修繕工事	坪根ほか	R8. 9～R8. 12	塗装工事	区画線設置 N=1式	9月
60	建設課	市道府屋勝木線土橋橋梁修繕工事（上部架替え）	府屋	R8. 9～R9. 3	土木一式工事	上部架け替えN=1橋	9月
61	建設課	市道小岩内20号線永居2号橋撤去ほか工事	小岩内	R8. 10～R9. 3	土木一式工事	橋梁撤去工 N=1橋	9月
62	建設課	市道早稲田5342号線船小屋橋橋梁修繕工事（PCB除去）	早稲田	R8. 10～R9. 3	土木一式工事	塗装塗替 N=1橋	9月
63	建設課	市道表新町線ほか消雪施設（取水工）工事	新町	R8. 10～R9. 1	電気工事	取水工 N=1施設	9月
64	建設課	市道塩野町線ほか消雪施設（取水工）工事	塩野町	R8. 10～R9. 1	電気工事	取水工 N=1施設	9月
65	建設課	下渡地内普通河川堆積土砂撤去工事	下渡	R8. 10～R8. 12	土木一式工事	土砂撤去 L=370.0m	9月
66	建設課	市道小岩内12号線道路復旧工事	小岩内	R8. 10～R9. 3	土木一式工事	道路復旧 L=140.0m	9月
67	建設課	小岩内地内流路改修工事	小岩内	R8. 10～R9. 3	土木一式工事	流路工 L=251.8m	9月
68	建設課	令和7年度（繰越）市道小出指合線大門橋橋梁修繕工事	指合	R8. 10～R9. 1	土木一式工事	橋梁修繕 N=1橋	9月
69	都市計画課	市道南中央線道路改良工事	坂町地内	R8. 9～R9. 3	土木一式工事	道路改良工 L=30m	9月
70	学校教育課	朝日みどり小学校フェンス改修工事(統合改修)	中原	R8. 9～R8. 12	建築一式工事	学校敷地周辺にフェンスを設置する工事	9月
71	学校教育課	朝日みどり小学校駐車場改修工事(統合改修)	中原	R8. 9～R8. 12	土木一式工事	既存駐車場の改修工事一式	9月
72	農業政策推進課	広城農道岩船北部線舗装打換工事	大毎	R8. 9～R8. 12	舗装工事	舗装打換工 3箇所	9月
73	農業政策推進課	北新保地内ポンプ工事	北新保	R8. 9～R8. 12	管工事	ポンプ更新 N=2基	9月

NO	所管課	工事名	施工地	履行期間	種別	概要	入札予定時期
74	上下水道課	南中央線污水管渠布設工事	坂町	R8. 9～R9. 3	土木一式工事	管渠工 L=130m	9月
75	上下水道課	(R7繰越) 村上処理区広域化に伴う接続管渠布設工事 (その1)	八日市	R8. 9～R9. 3	土木一式工事	管路工 L=383m	9月
76	上下水道課	村上処理区広域化に伴う接続管渠布設工事 (その2)	八日市	R8. 9～R9. 3	土木一式工事	管路工 L=376m	9月
77	上下水道課	上海府地区機能強化 (機械設備) 工事	柏尾	R8. 9～R9. 3	管工事	機械設備更新工 一式	9月
78	上下水道課	上海府地区機能強化 (電気設備) 工事	柏尾	R8. 9～R9. 3	電気工事	電気設備更新工 一式	9月
79	上下水道課	上海府地区機能強化 (MH蓋更新ほか) 工事	大月ほか	R8. 9～R9. 1	土木一式工事	MH蓋更新工 N=11箇所ほか	9月
80	上下水道課	上海府地区機能強化 (MP更新ほか) 工事	大月ほか	R8. 9～R9. 2	電気工事	ポンプ更新工 N=11台ほか	9月
81	上下水道課	中継地区機能強化 (機械設備) 工事	中継	R8. 9～R9. 3	管工事	機械設備更新工 一式	9月
82	上下水道課	中継地区機能強化 (電気設備) 工事	中継	R8. 9～R9. 3	電気工事	電気設備更新工 一式	9月
83	上下水道課	中継地区機能強化 (MP改築) 工事	中継	R8. 9～R9. 2	電気工事	ポンプ更新工 N=16台	9月
84	上下水道課	国道7号檜原地区改良事業に伴う配水管改良工事 (5工区)	檜原	R8. 9～R8. 12	水道施設工事	配水管布設工 L=70m	9月
85	上下水道課	市道岩沢3816号線配水管改良工事	岩沢	R8. 9～R8. 11	水道施設工事	配水管布設工 L=106m	9月
86	上下水道課	市道坂町藤沢3号線配水管改良工事	藤沢	R8. 9～R8. 11	水道施設工事	配水管布設工 L=32m	9月
87	上下水道課	市道南中央線配水管建設工事	坂町	R8. 9～R8. 12	水道施設工事	配水管布設工 L=180m	9月
88	林業水産創造課	上田沢治山施設工事	関口	R8. 10～R9. 3	土木一式工事	谷止工 N=1基	10月
89	観光課	道の駅「朝日」消雪設備設置工事 (※工期未定)	猿沢	R8. 10～R9. 6	土木一式工事	消雪パイプ 一式	10月
90	建設課	市道山口坂町1号線荒113橋橋梁修繕工事	坂町	R8. 11～R9. 1	土木一式工事	橋梁修繕 N=1橋	10月
91	建設課	市道飯岡12号線飯岡大橋橋梁修繕工事	飯岡	R8. 11～R9. 1	土木一式工事	橋梁修繕 N=1橋	10月
92	建設課	市道下相川日下4号線舗装工事	下相川ほか	R8. 10～R8. 12	舗装工事	道路改良 L=440. 4m	10月
93	建設課	普通河川赤坂川改修工事	川部ほか	R8. 10～R9. 3	土木一式工事	河川改修 N=1式	10月
94	上下水道課	県道村上朝日線配水管改良工事 (その4)	下渡	R8. 10～R9. 3	水道施設工事	配水管布設工 L=120m	10月
95	上下水道課	一級河川春木山大沢川水管橋仮設工事 (2工区) ※市道荒島線	春木山	R8. 10～R9. 3	水道施設工事	配水管仮設工 L=130m 水管橋 1. 0式	10月
96	上下水道課	市道寒川6号線ほか配水管改良工事	寒川	R8. 10～R8. 12	水道施設工事	配水管布設工 L=45m	10月
97	朝日支所 産業建設課	普通河川童子川改修工事	小須戸	R8. 10～R9. 3	土木一式工事	河川改修 L=15m	10月
98	上下水道課	村上処理区広域化に伴う接続管渠布設工事 (その3)	八日市	R8. 11～R9. 3	土木一式工事	管路工 L=254m	11月
99	上下水道課	村上処理区広域化に伴うMP改築工事 (その1)	八日市	R8. 11～R9. 3	電気工事	機械・電気設備改築工 N=1箇所	11月
100	都市計画課	市営中川原住宅解体工事 建築工事	中川原団地	R9. 1～R9. 3	建築一式工事	RC造4階建て、3085. 59㎡	12月
101	上下水道課	東大通り線管污水渠布設工事 (その2)	坂町	R8. 12～R9. 3	土木一式工事	管渠工 L=140m	12月
102	上下水道課	烏川1-3号雨水幹線函渠布設工事 (その2)	坂町	R8. 12～R9. 3	土木一式工事	函渠工 L=108m	12月
103	建設課	市道下相川日下4号線橋梁架設上部工事	下相川ほか	R9. 1～R9. 3	土木一式工事	上部工 N=1橋	1月