

村上市高齢者保健福祉計画・第 10 期介護保険事業計画の策定スケジュール

(R8.7 月現在)

	市の動き	県の動き	国の動き
R8.1～2	◇高齢者生活実態調査 ・介護予防・日常生活圏域 ニーズ調査 ・在宅介護実態調査		
R8.2	◇事業所意向調査		
R8.3	◇実態調査まとめ		◇全国課長会議(第10期計画に関する基本的考え方を提示)
R8.7	◆第1回介護保険運営協議会 (7.29)	◇圏域別市町村意見交換会	◇全国課長会議(基本指針案の提示)
R8.8	◇サービス見込み量の設定作業 ◇保険料算定作業 ◇高齢者施策の検討作業		
R8.9		◇サービス見込み量の仮設定 ◇国との調整 市町村の広域調整	
R8.10	◆第2回介護保険運営協議会 ・給付実績報告 ・施設整備見込み ・サービス見込量	◇県計画素案作成 	
R8.12	◇市議会全員協議会説明	◇県計画パブリックコメント	◇都道府県との調整
R9.1	◆第3回介護保険運営協議会 ・第 10 期計画(案) ・保険料の見込み ◇パブリックコメント	◇介護保険事業支援計画を県議会に報告	◇報酬改定率等の係数を設定
R9.2～3	◆第4回介護保険運営協議会 ・第 10 期計画(案) ・R9 特別会計予算(案) ◇介護保険条例等の改正		
R9.4	第10期介護保険事業計画スタート		

令和 8 年度 村上市介護保険運営協議会の開催計画について

1. 介護保険運営協議会（全体会議）

第 1 回目 令和 8 年 7 月 29 日

第 2 回目 令和 8 年 10 月下旬

第 3 回目 令和 9 年 1 月上旬

第 4 回目 令和 9 年 3 月中旬

※令和 8 年度は「第 10 期介護保険事業計画」の策定年度であるため、計 4 回開催します

2. 地域密着型サービス運営委員会

地域密着型サービス事業所の公募は予定がないため、今年度の開催はありません。

3. 地域包括支援センター運営協議会

第 1 回目 令和 8 年 7 月 29 日（第 1 回全体会議終了後）

第 2 回目 令和 9 年 3 月（第 4 回全体会議終了後）

※開催日程や回数は現時点での予定であり、今後変更される場合があります。