

資料3. 委員会スケジュールについて（案）

開催時期等		審議事項等	備考
平成25年度	第1回 (2月12日)	○委員委嘱 ○正副委員長の選出 ○策定委員会の設置について ○まちづくりプランの策定について ・策定の背景・目的・位置づけ・策定の流れ・計画構成（案） ○アンケート調査結果、座談会の実施報告	
	第2回 (2月21日)	○まちづくりプラン基本構想の検討 ・現況課題の整理 ・基本方針（案） ・具体的な取り組み（案）	
	第3回 (3月17日)	○まちづくりプラン基本構想の検討 ・基本方針（修正案）※前回を踏まえた修正 ・施策と具体的な取り組み（案） ・病院移転後の跡地で想定される機能と考え方（案）	
平成26年度	第4回 (4月24日)	○まちづくりプラン基本構想の検討 ・施策と具体的な取り組み ※確認 ・病院移転後の跡地で想定される機能と考え方（案） → 複数の機能、旧ジャスコ跡地との一体的活用	
	第5回 (6月3日)	○まちづくりプラン基本構想の検討 ・病院移転後の跡地で想定される機能と考え方（案）	
	第6回 (7月29日)	○まちづくりプラン基本構想の検討 ・病院移転後の跡地の活用について ・施策と具体的な取り組みの資料構成について	
	(7月～10月)	●庁内推進会議、関係機関等との協議・調整等	
	第7回 (10月下旬)	○まちづくりプラン基本構想について ・施策と具体的な取り組み（庁内推進会議等を踏まえた事業内容）の確認 ・パブリックコメントの実施について	
	第8回 (月)	※審議状況により開催	※議会への報告（12月）
	(1月)	○パブリックコメントの実施	
	第9回 (2月)	○まちづくりプラン（案）の検討 ・パブリックコメント結果への対応方針の検討 ・内容の調整・修正	
(3月)	◎まちづくりプラン策定 ・市長への意見書（答申）提出 ○まちづくりプランの公表	※議会への報告	