

## 第2次村上市男女共同参画計画策定のスケジュール

	策 定 委 員 会	庁 内 推 進 委 員 会	担 当 者 会 議	事 務 局
H29. 4		○第1回庁内推進委員会(4月28日) ・計画策定のスケジュール		○策定委員会公募委員の募集 ・4月15日～5月2日まで ○計画策定支援業務委託契約準備
H29. 5		・市民意識調査の確認	○第1回担当者会議(5月25日) ・計画策定のスケジュール ・市民意識調査の項目等の検討 ・H28推進事業調査の依頼	○委託業者と協議
H29. 6	○第1回策定委員会(6月7日) ・計画の諮問 ・計画策定のスケジュール ・市民意識調査の項目等の検討、決定		・H28推進事業調査報告(6月下旬)	○市民意識調査作成
H29. 7				○市民意識調査の実施 ・2000件
H29. 8				○市民意識調査の集計、分析
H29. 9	・市民意識調査結果確認	・市民意識調査結果確認	○第2回担当者会議 ・計画の体系について ・市民意識調査結果確認 ・H28推進事業調査結果検討	○市民意識調査結果送付
H29. 10	○第2回策定委員会 ・市民意識調査結果の分析と課題について ・計画の体系について	○第2回庁内推進委員会 ・計画の体系について	○第3回担当者会議 ・計画の体系について ・計画の基本理念について ・個別(具体的)事業について	○計画素案検討・作成 ・H28推進事業調査結果公表
H29. 11	○第3回策定委員会 ・計画の体系について ・計画の基本理念について ・個別(具体的)事業について	○第3回庁内推進委員会 ・計画の体系について ・計画の基本理念について ・個別(具体的)事業について	○第4回担当者会議 ・計画(案)について ・計画の概要版について ・計画に搭載する具体的事業について	○計画素案検討・作成
H29. 12	○第4回策定委員会 ・計画(案)について ・計画の概要版について ・計画に搭載する具体的事業について	○第4回庁内推進委員会 ・計画(案)について ・計画の概要版について ・計画に搭載する具体的事業について		○計画素案検討・作成
H30. 1				○パブリックコメント
H30. 2	○第5回策定委員会 ・計画(案)の答申			○第2次計画の決定
H30. 3				○成果品の納品