

第2期 村上市子ども・子育て支援事業計画策定業務スケジュール（案）

平成31年3月26日現在

	2019年度												
	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
村上市		計画書作成											
		<ul style="list-style-type: none"> ■ 計画の検討（施策体系） ■ 前期計画の評価（課題分析とりまとめ） ■ 将来人口・児童数（年齢別）の推計 ■ 見込量の算出 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 見込量の検討 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 施策の検討 		<ul style="list-style-type: none"> ■ 見込量の検討・確保策の検討 ■ 計画素案作成 		<ul style="list-style-type: none"> ■ 計画書（案） 	<ul style="list-style-type: none"> ■ パブリックコメントの実施 		<ul style="list-style-type: none"> ■ 計画書補修正・概要版作成 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 計画書 印刷（概要版） 	
子ども・子育て会議	ニーズ調査の概要報告について		計画の検討（基本理念・施策の体系）			計画素案全体の検討 教育・保育の見込み量および確保方策について			パブリックコメントの実施結果について 子ども・子育て支援事業計画の検討			子ども・子育て支援事業計画の最終案の検討	
国・県											量の見込みと確保方策の調査		 （～2020年4月頃）