

第 2 次村上市環境基本計画等の策定について

1. 概要

環境基本計画、地球温暖化対策実行計画、新エネルギービジョンについて、令和 2 年度に第 1 次計画期間が終了することから、第 2 次計画を策定する。

第 2 次計画は、現行の各計画の進捗状況を踏まえ、専門的な知識や最新の知見等の観点から、村上市の特徴と課題を把握するとともに、村上市総合計画等の関連計画との整合を図りながら、令和 3 年度以降の 10 年先を見据えた計画とする。

2. 委託事業者

株式会社 建設技術研究所

3. 業務委託期間

令和元年 9 月 6 日から令和 3 年 3 月 19 日

4. 業務項目

【令和元年度】

- (1) 計画準備
- (2) 環境の現況把握
- (3) 環境の課題整理
- (4) 計画書方針案の作成
- (5) 基礎調査報告書の作成
- (6) 会議開催支援

【令和 2 年度】

- (7) 計画の基本的事項の検討
- (8) 環境像及び環境目標等の検討
- (9) 計画書骨子の作成
- (10) 環境施策と数値目標の検討
- (11) 環境配慮指針の検討
- (12) 行動計画の検討
- (13) 計画の推進体制と進行管理の検討
- (14) 第 2 次村上市環境基本計画、地球温暖化対策実行計画及び新エネルギー推進ビジョンの素案作成
- (15) パブリックコメントの実施支援
- (16) 計画書の作成

5. 現在の進捗状況について

- ・文献調査によって、村上市の概況、環境の現状と課題、国内外の動向について基礎調査。
- ・市民、事業者、中学生へ環境に関するアンケートの実施。
- ・2月中に、積極的に環境活動を行っている市民及び事業者を対象としたヒアリング調査を実施。

6. 今後の予定

令和2年6月……計画書骨子の作成

11月……計画書素案の作成

12月……パブリックコメントの実施