

## ○計画策定スケジュール

※6/2現在の予定であり、変更となる場合があります。

	健康づくり推進対策委員会	事務局
6月	○委員会①（6月2日） ・ 諮問 ・ 現行計画の評価・課題の整理 ・ 今後の進め方の確認	○調査・素案作成作業 ・ 課題の整理 ・ 国・県との整合性の整理 ・ 社会環境・動向の整理 ・ 関係課との調整
7月		
8月		
9月	○素案送付 ・ 素案の確認	○素案完成（下旬）
10月	○委員会②（10月26日（予定）） ・ 全体像の確認 ・ 意見集約・修正箇所の確認	○素案修正作業 ・ 委員会での意見の整理 ・ 関係課との調整
11月	○素案（修正）送付 ・ 素案（修正）の確認	○素案（修正）完成（下旬）
12月	○委員会③（12月中旬） ・ 修正箇所の確認	
1月	○パブリックコメントの実施 ・ 1月15日 市ホームページ及び市報に掲載 1月16日から2月5日までの間、広く意見を募集	
2月	○計画（案）送付 ・ 計画（案）の確認  ○委員会④（2月下旬） ・ パブリックコメントの結果について ・ パブリックコメントを踏まえた修正箇所の確認 ・ 答申	○計画（案）の作成 ・ パブリックコメントを踏まえての修正
3月		