

記者会見発表事項

| | |
|---------|---|
| 区 分 | 施策の実施及び方針 ・ その他 () |
| タイトル | 令和4年8月3日からの大雨による災害 復旧状況 |
| 発表事項の概要 | <p>【道路・河川等の公共土木施設】</p> <p>主な復旧工事</p> <p>道 路 市道平林小岩内線法面改修工事(R4.12～R5.10) 市道梨木支線法面改修工事(R4.12～R5.6)</p> <p>河 川 普通河川堀川河川災害復旧工事(R4.11～R5.6) 普通河川赤坂川護岸復旧工事(R4.12～R5.5)</p> <p>その他 神林水辺の楽校災害復旧工事(R4.12～R5.10)</p> <p>※ ()内は工期</p> <p>進捗率 9月14日現在 68.6% (発注計画件数153件、うち竣工件数105件)</p> <p>【上下水道施設】</p> <p>主な復旧事業</p> <p>水 道 花立地内配水管復旧工事(R5.7～実施中) 川部浄水場復旧工事関連(R4.8～実施中) 春木山大沢川水管橋復旧工事(R5.2～実施中) 高根簡易水道施設復旧工事関連(R4.8～実施中)</p> <p>下水道 荒川浄化センター復旧工事関連(R4.9～実施中) 羽ヶ榎ポンプ場復旧工事(R4.12～実施中) 荒川処理区マンホールポンプ制御盤復旧工事 (R5.2～実施中)</p> <p>進捗率 水道施設 9月末見込み 50% 下水道施設 9月末見込み 60%</p> |

【農地農業用施設】

主な復旧事業

小岩内・川部地内 田土砂撤去工事(完了)

小岩内・川部地内 幹線用水路土砂撤去工事(完了) ほか

進捗率 9月末見込み 84.9%

※完了645件/予定数760件 発注ベース

今後の予定(主なもの)

小岩内・川部地内幹線用水路安全施設復旧工事(令和5年度内完了予定)

河川等他事業と調整が必要な箇所については、事業間調整を図り工事を実施

【林業施設】

主な復旧事業

市単独災害復旧工事 90路線 282箇所(R4.8～実施中)

公共補助災害復旧工事 23路線46箇所(R5.5～実施中)

進捗率 9月末見込み 80.5% (※完了264件/全体328件)

今後の予定(主なもの)

小岩内地内治山施設2箇所 対策工法検討後工事実施予定

【被災中小企業の支援状況】

主な支援事業 (9月21日現在)

◆村上市被災中小事業者支援事業

内 容 新潟県の支援を受けた市内事業者に本市が追加で支援を実施

申請件数 70件(申請額:25,157千円、事業費:164,941千円)

完了件数 66件(補助金確定額:23,120千円)

申請期間 令和4年11月2日～令和5年12月28日

◆村上市被災商業地域活性化事業

内 容 被災した商業地域で、商工団体等が取り組む販路拡大、賑わい創出などの事業を支援

実績【令和4年度】

被災事業所のぼり旗設置及び復興特別大売り出しの実施

主体 荒川商工会 事業費 2,151千円

期間 令和4年12月1日～9日 実施店舗49店舗

効果 実施期間売上 93,000千円(目標 90,000千円)

| | | |
|------|---|----|
| | <p>【令和5年度】</p> <p>復興あらかわ駅前マルシェ(賑わいづくり)</p> <p>主体 荒川商工会 事業費 300 千円</p> <p>期日 令和5年9月2日</p> <p>効果 物販46店舗出店、約1,500人来場</p> <p>【災害ごみ】</p> <p>主な取組</p> <p>仮置場(災害ごみ集積所)の災害ごみ 令和4年度中に処理終了 被災家屋の解体、処理 対象14件のうち13件実施(施工中含む) ※未実施の1件については12月解体予定。</p> <p>進捗率 仮置場 100% 解体処分 92.8%(13/14件)</p> <p>【むらかみ見守り支援センター】</p> <p>開設 令和4年10月1日(現在3名体制)</p> <p>現在までの主な活動</p> <ul style="list-style-type: none"> ・戸別訪問(274世帯)とアンケート調査(627世帯)を行い、901世帯の状況を把握。要見守り支援世帯として27世帯の訪問活動実施 ・仮設住宅避難者を対象にマッサージサロン、ヨガイベント、地域の茶の間活動、コーヒーサロン等を定期開催 ・相談支援、不安解消、交流活動、安らぎづくりなどの継続実施 <p>今後の活動予定</p> <ul style="list-style-type: none"> ・要見守り支援世帯を中心とした訪問支援活動を継続 ・被害の大きい地区を中心に地域の茶の間の訪問活動 ・被災者支援のイベントやサロン活動の継続実施 | |
| 添付資料 | 有 ・ <input type="checkbox"/> 無 | |
| 予算対応 | 既決予算額(又は新規要求額) | 千円 |
| | 補正等追加予定額 | 千円 |
| | 合計 | 千円 |
| 所管課 | 建設課 上下水道課 農林水産課 地域経済振興課 環境課 福祉課 | |