



村上市高齢者保健福祉計画・第8期介護保険事業計画の策定スケジュール

(R2.7月現在)

	市の動き	県の動き	国の動き
R2.1～2	◎高齢者生活実態調査 ・介護予防・日常生活圏域 ニーズ調査 ・在宅介護実態調査		
R2.3	◎実態調査まとめ		◎全国課長会議(3.10) (書面開催) ・基本的考え方
R2.6	◎事業所意向調査 (6/19～7/17)	◎療養病床転換意向調査	
R2.7	◎計画策定支援業務委託契約 (7.1) ●第1回介護保険運営協議会 (7.29)	◎全国課長会議市町村説明会 ・基本指針案の提示	◎全国課長会議
R2.8	○サービス見込み量の設定作業 ○保険料算定作業 ○高齢者施策の検討作業		
R2.9		○圏域別市町村意見交換会 ○市町村ヒアリング	
R2.10	●第2回介護保険運営協議会 ・給付実績報告 ・施設整備見込み ・サービス見込み	○県計画素案作成 	
R2.12	○市議会全員協議会説明	○県計画パブリックコメント	
R3.1	●第3回介護保険運営協議会 ・第8期計画(案) ・保険料の見込み ○パブリックコメント	○介護保険事業支援計画 を県議会に報告	
R3.2～3	●第4回介護保険運営協議会 ・第8期計画(案) ・R3 特別会計予算(案) ○介護保険条例等の改正		◎全国課長会議(R3.2)