

【報告2】 山北地域における公共交通再編計画の進捗状況について

山北地域における公共交通再編計画は、第2回検討会において再編計画案が了承され、現在令和5年10月の運行開始に向けて関係機関と調整を行っています。

日時	活動	活動概要等
R4 6月21日	第1回山北地域公共交通あり方検討会	再編計画の方向性及びスケジュール等確認について
6月	ヒアリング	山北地域の移動困難者、山北地域の移動支援者、新潟交通観光バス(株)勝木営業所、市内タクシー事業者
8月	ヒアリング	新潟交通観光バス(株)、山北徳洲会病院、NPO法人おたすけさんぼく
9月	スクールバス混乗運行拡充	利便性向上のため昼運行を追加
9月21日	第2回山北地域公共交通あり方検討会	再編計画案について
10月	協議	新潟交通観光バス(株)、NPO法人おたすけさんぼく、山北徳洲会病院
11月4日	第3回山北地域公共交通あり方検討会	再編計画案の確認及び今後の方向性、山北地域交通運営協議会等について
以下予定		
R5.1~2月	第4回山北地域公共交通あり方検討会	最終案確定
R5年度前半	山北地域交通運営設立	
10月	再編計画に基づく運行開始	