

今後のスケジュールについて

- | | |
|---------|--------------------------------------------|
| 10月23日 | 引継保育連絡会（市、保育園保護者、颯和会）の立ち上げ |
| 10月中旬 | 颯和会正規職員の募集開始（荒川地区臨時保育士を対象、その後順次） |
| 11月5日 | あらかわ保育園新規入園希望者への説明会 |
| 12月中旬 | 坂町・大津・荒島保育園の保護者を対象とした引継保育説明会 |
| 1月～3月 | 引継保育、開設準備 |
| 2月末日 | あらかわ保育園工事完了予定 |
| 3月上旬～中旬 | 竣工式（あらかわ保育園施設の一般開放） |
| 3月中旬 | 坂町・大津・荒島保育園の閉園式

（日曜日を予定、閉園保育園の一般開放） |
| 3月26日 | 卒園式 |
| 3月27日から | あらかわ保育園体験保育開始 |
| 4月1日 | 颯和会によるあらかわ保育園保育運営開始 |
| 4月5日 | あらかわ保育園入園式 |
| 4月下旬 | あらかわ保育園開園式 |