

次期大綱策定の具体的な進め方について

1 年間スケジュール

	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
行政改革推進委員会		① 諮問		②		③	④			⑤	⑥ 答申	
市議会									全協			
パブリックコメント									○			
行財政改革推進本部会議											○	
印刷・製本												○

2 個別計画

時期	項目	内容
5月27日	第1回	村上市行政改革大綱 2027 策定について諮問 村上市行政改革大綱 2022 の評価・検証 村上市の現状分析（審議に必要な資料の提示） 大綱策定の具体的な進め方 ・策定までの委員会の開催等スケジュール ・各委員会の開催回の内容説明
7月24日	第2回	具体的な内容の検討①：原則対面 ・具体的な取組項目の意見出し（現大綱の加除） ・取組項目から 重点施策 → 基盤 → 理念 の検討 ・次期大綱の構成…趣旨、現状(掲載資料)、基本的な考え方、重点施策、推進に向けた取組、巻末(用語解説、答申書、策定経過、委員名簿)など
9月	第3回	素案について① ※大綱(案)のイメージを示します。 意見聴取、審議 具体的な取組内容の整理
10月	第4回	素案について② ※素案について①の意見を基に大綱(案)のイメージを示します。 ・意見聴取、審議 ・具体的な取組内容の整理 ⇒委員会後、素案(パブリックコメント前(案))をメール等で確認・調整
1月下旬 (パブリック コメント後)	第5回	パブリックコメントの結果について ・大綱(案)の最終調整 ・答申(案)検討 ⇒委員会後、大綱(案)、答申(案)をメール等で確認・調整
2月上旬	第6回	答申