

## 村上市地域公共交通計画（仮称）策定について

今後のスケジュール（予定）

協議会開催 時期	審議内容（計画策定関係）	備 考
－	【3月】 ・運輸局へ補助金交付申請	計画策定に向けた現況分 析・意向調査等を業者委託
5～6月	・請負業者との契約・事業着手 ・計画策定に向けた作業内容、スケジュール の協議等	
－	【6月～】 ・現況分析、意向調査（住民アンケート、利 用者アンケート、事業者ヒアリング）	
8月	・進捗状況、途中経過報告等	
10月	・現況の課題整理、計画の骨子（案）協議等	
1月	・計画（案）の協議等	
－	【2月】 ・パブリックコメントの実施	
3月	村上市公共交通計画（仮称）の策定	

※この他、書面による協議をお願いする場合があります。