



村上市高齢者保健福祉計画・第9期介護保険事業計画の策定スケジュール

(R5.7月現在)

	市の動き	県の動き	国の動き
R5.1～2	◎高齢者生活実態調査 ・介護予防・日常生活圏域 ニーズ調査 ・在宅介護実態調査		
R5.2	◎事業所意向調査 (2/10～3/16)		
R5.3	◎実態調査まとめ		◎全国課長会議 (書面開催) ・基本的考え方
R5.7	◎計画策定支援業務委託契約 (7.1) ●第1回介護保険運営協議会 (7.27)	◎全国課長会議市町村説明会 ・基本指針案の提示	◎全国課長会議
R5.8	○サービス見込み量の設定作業 ○保険料算定作業 ○高齢者施策の検討作業		
R5.9		○圏域別市町村意見交換会 ○市町村ヒアリング	
R5.10	●第2回介護保険運営協議会 ・給付実績報告 ・施設整備見込み ・サービス見込み	○県計画素案作成 	
R5.12	○市議会全員協議会説明	○県計画パブリックコメント	
R6.1	●第3回介護保険運営協議会 ・第9期計画(案) ・保険料の見込み ○パブリックコメント	○介護保険事業支援計画 を県議会に報告	
R6.2～3	●第4回介護保険運営協議会 ・第9期計画(案) ・R6特別会計予算(案) ○介護保険条例等の改正		◎全国課長会議(R6.2)