

## 第2次村上市保育園等施設整備計画の総括について

市では、計画的に子育て環境の整備に努め、多様化する保育ニーズに柔軟かつ効果的に対応するため、平成28年11月に策定した「第2次村上市保育園等施設整備計画」に基づき、保育園等の整備や統廃合、民営化等を進めてまいりました。

具体的な取り組みとしては、平成29年4月に塩野町保育園を猿沢保育園に、三面保育園を舘腰保育園に統合し、平成31年4月には山北にじいろ保育園と山北おおぞら保育園との統合を行って、新たに山北そらいろ保育園を設置し、混合保育の解消を行って保育環境の改善に努めました。

### 【保育園の施設整備の実績】

施設名	計画	実績	時期
第一保育園	統廃合	未実施	—
第二保育園			
山居町保育園			
岩船保育園	状況を勘案して大規模改修	実施中	令和2年度
金屋保育園	状況を勘案して大規模改修	未実施	— (状況を勘案し後年へ)
向ヶ丘保育園	指定管理者制度の導入	実施中	令和3年4月から 導入予定
みのり保育園			
塩野町保育園	統廃合	実施済	平成29年4月 (猿沢保育園)
猿沢保育園			
三面保育園	統廃合	実施済	平成29年4月 (舘腰保育園)
舘腰保育園			
猿沢保育園	状況を勘案して大規模改修	未実施	— (状況を勘案し後年へ)
高南保育園		実施済	平成30年度工事
舘腰保育園			
山北にじいろ保育園	統廃合	実施済	平成31年4月 (山北そらいろ保育園)
山北おおぞら保育園			
あらかわ病児保育センター	設置	実施済	平成29年7月
むらかみ病児保育センター		実施中	令和2年12月

【学童保育所の施設整備の実績】

施設名	計画	実績	時期
南町学童保育所	統合を踏まえ新設を検討	未実施	—
なんしょうクラブ			
保内学童保育所	指定管理者制度導入	未実施	—
神林学童保育所		実施済	平成29年4月
朝日学童保育所	保育面積の確保	未実施	—
山北やまゆり学童保育所	統合	実施済	平成31年4月 (さんぼく森のなかよし 学童保育所)
山北はまゆり学童保育所			